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DURATA LAVORI (35 gg.)

FASE LAVORATIVA 1° MESE 2° MESE

1% seffimana 2° seffimana 3 seffimana 4 seffimana 5% seffimana 6° settimana 7° settimana 8 seftimana
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Posa della recinzione lungo I'area di F L1
cantiere all'interno del cortile e
realizzazione dell'accesso sulla Via
‘Comunale

A,

Allestimento dei servizi igienico
assistenziali

Redlizzazione degli impianti di
cantiere

ALLESTIMENTO CANTIERE

Installazione di macchine di cantiere
varie

B T A RN

Demolizione di murature e tramezzi

T

Rimozione dei serramenti inferni ed
esterni

Rimozione pavimentazioni &
rivestimenti

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

M M N N N N

Taglio e scasso muratura per
passaggio impianti

K|

K

Redlizzazione dell'impianto
idrosanitario con posa delle
apparecchiature igieniche

R R N Y

Redlizzazione dell'impianto eletirico | & (A
tradizionale

Posa di piastrelle per pavimenti e : %
rivestimenti
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Posa di finghiere e parapetti esterni

0 N Y NN WM W W M W M Y |

Posa di serramenti in metallo

Posa di seramenti interni ed esterni in
pve ed alluminio
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INIZIO LAVORY: ..........

Montaggio e fissaggio dei felai di
sostegno

‘OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Applicazione di panell in cartongesso
e relativa stuccatura e rasatura

Y N )

Raschiatura o lavatura di vecchie
tinte

|
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Redlizzazione delle finteggiature
interne

b

Rimozione degliimpianti di cantiere

smontaggio di macchine di cantiere
varie

SMOBILIZZO
CANTIERE

Rimozione della recinzione lungo
I"area di cantiere all'interno del
cortile

b
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Smobilizzo e pulizia dell'intera area di
cantiere
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