OGGETTO:

Rifacimento di due tratti della difesa spondale presso Loc. Prato Chiusa, a monte del centro abitato di Masone

COMMITTENTE:

Comune di Masone
Piazza 75 Martiri n.1
16010 Masone (GE)

PROGETTISTA:

Ing. Massimo ATANASIO

Corso Filippo Ferrari 109/2 - 17011 Albisola Superiore (SV)
e-mail: atanasio.massimo@gmail.com

tel. 328 4556284

Collaboratori: ing. Giampaolo CAVIGLIA - arch. Norberto ROSSI

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO :

IL TECNICO




Comune di Masone - Prato Chiusa V.06

GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO FEBBRAIO FEBBRAIO FEBBRAIO

71819/10/11/12/13/14/15/16/17|18|19|20|2122/23|24|25/26|27|28|29/130131/1 |23 |4 | 5|6 |7 | 8|9 |10/11]12|13|14(15/16/17|18(19/20/21|22|23

I mim vis|d/ I mm/g|v|s|/d | mm|g|v|s|d | mm|g|/v|s|d mm|g|v|s|d/I mm|g|/v|s|d/I mm|g|v|s

SICUREZZA

SCAVI

SCAVI

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RINTERRI

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RINTERRI

OPERE DI FINITURA

OPERE DI FINITURA

SMONTAGGIO CANTIERE

FEBBRAIO MARZO MARZO MARZO APRILE APRILE

13/14/15/16/17|18|19/20)21|22|23|24|25/26|27|28/29|30|31 10/11]12/13

-
N
w
E N
[3,]
o
~
-]
©

25|26/27|28/ 1|23 4|5
v

3|2
QN0
< |®|0
©o
-
o
-
=
-—
N

SICUREZZA

SCAVI

SCAVI

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RINTERRI

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RINTERRI

OPERE DI FINITURA

OPERE DI FINITURA

SMONTAGGIO CANTIERE

APRILE APRILE APRILE MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO

15/16/17|18/19|20/21|22|23|24/25|26|27/28/29/30/1 |2 |3 |4 |5/6 |7 |8 |9 |10/11/12/13|14/15/16|17|18|19|20/21|22|23|24|25|26|27|28/29/30|31| 1

SICUREZZA

SCAVI

SCAVI AN A

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RINTERRI

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RINTERRI

OPERE DI FINITURA

OPERE DI FINITURA

SMONTAGGIO CANTIERE

GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO LUGLIO LUGLIO LUGLIO
3/4/5/6|7|8|9/10/11/12|13|14/15/16/17|18/19|20|21/22|23|24|25/26|27|28|29(30/ 1|2 |3 |4|5|6 |78 |9|10/11{12/13|14/|15(16/17|18/19(20
I ' mm|g|v|s|d|lI mig|v|s|d/ I mm|g|v|(s|d/ I mm|g|v|(s|d/ I mm|g|v|s/d | mm|g|v|(s|d | mmig|v|s
SICUREZZA
SCAVI

OPERE IN CEMENTO ARMATO




Comune di Masone - Prato Chiusa V.06

GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO LUGLIO LUGLIO LUGLIO

3/4/5/6/78|9/10/11/12|13/14/15|16/17/18/19|20/21/22/23|24|25/26|27|28|29|30 3/4/5/6,78 10/11/12|13|14/15/16/17|18/19|20

-
N
©

I ' mmig|v|s|d/ I mm|g|v|s|d/ | mm|g|v|s|d/ /| mm|g|/v|s|/d|/I mm|g|v|s|d/I mm|g|/v|(s|d/I mm|g|v|s

RINTERRI

OPERE IN CEMENTO ARMATO ____§ia s =B BB B

RINTERRI

OPERE DI FINITURA

OPERE DI FINITURA

SMONTAGGIO CANTIERE

LUGLIO LUGLIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SETTEMBRE
22/23|24/25/26/27|28|29|30(31/1 |2 /34|56 |7|8)/9/10/11]12/13|14/15/16(17|18|19/20/21|22|23|24|25|26|27|28/29(30131/1|2 |3 |4 | 5/6 |7
I mm|g|v|is|d|/]l mm vis|d|l mm vis|d I mm|g|/v|s/d/ I mm|g|/v|s/d/I| mm|g|v|s|/d I mmig|v|s
SICUREZZA
SCAVI
SCAVI
OPERE IN CEMENTO ARMATO
RINTERRI
OPERE IN CEMENTO ARMATO I N S | N I S | . H
RINTERRI
OPERE DI FINITURA
OPERE DI FINITURA
SMONTAGGIO CANTIERE
SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE OTTOBRE OTTOBRE OTTOBRE

9110/11]12|13|14/15/16/17|18|19/20|2122|23|24|25|26|27|28|29|30/ 1 |2 /3 | 4|56 |7 |8 |9|10/11|12/13|14/15/16|17|1819/20/21|22/23|24|25/26
|

SICUREZZA

SCAVI

SCAVI

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RINTERRI

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RINTERRI LT T T T

OPERE DI FINITURA

OPERE DI FINITURA
SMONTAGGIO CANTIERE

- CANTIERE |:| Intervento 1 - Intervento 2



