

## PALESTRA EX CASERMA CESARE BATTISTI

revisione importo lavori dello Studio di Fattibilità

	Studio di Fattibilità con demolizione/ricostruzione	Studio di Fattibilità con adeguamento sismico
A.2) Nuova costruzione per sostituzione	€ 721.693,60	-
A.3) Opere di miglioramento sismico palestra	€ 204.000,00	€ 204.000,00
Opere di miglioramento sismico spogliatoi	-	€ 585.000,00
B.m1) Elettrico	€ 20.000,00	€ 20.000,00
adeguamento impianti spogliatoi	-	€ 25.000,00
B.m4) Riscaldamento e climatizzazione	€ 28.000,00	€ 28.000,00
B.n3) Adeg. Energetico involucro	€ 223.477,93	€ 223.477,93
efficientamento energetico spogliatoi	-	€ 55.000,00
B.q2) Microclima	€ 461.054,50	€ 461.054,50
microclima spogliatoi	-	€ 65.000,00
B.r3) Carenza impianti estinzione	€ 6.000,00	€ 6.000,00
b.r5) Carenza sistemi rilevazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.r7) Ulteriori carenze antincendio	€ 45.313,00	€ 45.313,00
antincendio spogliatoi	-	€ 13.500,00
Oneri sicurezza	€ 39.037,83	€ 39.037,83
	<hr/>	<hr/>
	<b>€ 1.763.576,86</b>	<b>€ 1.785.383,26</b>