

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
COMUNE DI TERZO**

*Interventi Opere Stradali*

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  
COMUNALI- ASFALTATURE Anno 2018**


**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA**

**COMMITTENTE: COMUNE DI TERZO**

Terzo, lì 06/06/2018

Il Tecnico: PROTOPAPA Geom. Marco



## CRONOPROGRAMMA

Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  
COMUNALI ANNO 2018

**Importo totale lavori**

**Euro 106.000,00**

**- lavorazioni:**

- |   |        |    |
|---|--------|----|
| - Installazione e dismissione Cantiere          | giorni | 2  |
| - Pulizie Banchine                              | giorni | 2  |
| - Sistemazione Guard-Rail e Griglia di raccolta | giorni | 5  |
| - Opere di Asfaltatura                          | giorni | 16 |

-----  
**Totale Giorni Lavorativi 25**

**Terzo li, 06/06/2018**

